

Детализация баланса

от 30.10.26



Проект
56 | ЖК Северный парк
Адрес

Демонстрационный проект. Реквизиты сторон скрыты.

Статья расходов	Сумма
Работы	762 400,00
Материалы	580 000,00
Комплектация	1 270 000,00
Логистика	800 000,00
Подрядчики	0,00
Накладные	0,00
Отделочные работы	300 000,00
Демо для статьи: Скидка и наценка — компьютер	0,00
Сумма расходов	3 712 400,00
Сумма поступлений	4 200 000,00
Итого баланс по проекту	487 600,00

Ведомость полученных средств

Дата	Наименование поступления	Сумма
28.06.26	Аванс клиента по договору на старт работ и закупку материалов	2 600 000,00
24.07.26	Этапная оплата клиента после завершения инженерных работ	1 600 000,00
Итого		4 200 000,00

Ведомость расходов по статье: Работы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
17.07.26	Монтаж электрики, водоснабжения и вентиляционных трасс на этапе черновых работ					760 000,00
	Монтаж электрики, водоснабжения и вентиляционных трасс на этапе черновых работ	1	комплект	760 000,00	760 000,00	
02.10.26	Демо для статьи: Управление командой. Ручная связь с задачей JIRA-DEMO-101. Проверка интерфейса: 2 часа, ставка 1 000 /час. Комментарий: результат проверен руководителем. Номер введён вручную, автоматическая интеграция не используется.					2 400,00
	Проверка интерфейса — JIRA-DEMO-101	2	час	1 200,00	2 400,00	
Сумма отчётов						762 400,00
Итого						762 400,00

Ведомость расходов по статье:
Материалы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
03.07.26	Поставка черновых материалов для перегородок, стяжки и инженерных трасс					580 000,00
	Поставка черновых материалов для перегородок, стяжки и инженерных трасс	1	комплект	580 000,00	580 000,00	
Сумма отчётов						580 000,00
Итого						580 000,00

Ведомость расходов по статье: Комплектация

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
01.08.26	Изготовление и поставка кухни, встроенных шкафов и сантехнических модулей					910 000,00
	Изготовление и поставка кухни, встроенных шкафов и сантехнических модулей	1	комплект	910 000,00	910 000,00	
07.08.26	Комплектация кухни, сантехника и чистовые материалы					360 000,00
	Кухонная мойка из нержавеющей стали с сифоном	1	компл.	72 000,00	72 000,00	
	Смеситель для кухни с гибкой подводкой	1	компл.	56 000,00	56 000,00	
	Комплект кухонной фурнитуры с доводчиками	1	компл.	84 000,00	84 000,00	
	Керамогранит 600×1200 мм и клеевая система	1	компл.	88 000,00	88 000,00	
	Сантехническая арматура, сифоны и запорные краны	1	компл.	60 000,00	60 000,00	
Сумма отчётов						1 270 000,00
Итого						1 270 000,00

Ведомость расходов по статье: Логистика

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
16.08.26	Доставка, подъём по зонам и вывоз упаковки чистовых материалов и мебели					800 000,00
	Доставка, подъём по зонам и вывоз упаковки чистовых материалов и мебели	1	комплект	800 000,00	800 000,00	
Сумма отчётов						800 000,00
Итого						800 000,00

Ведомость расходов по статье: Отделочные работы

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
15.09.26	Чистовая отделка квартиры: подготовка и окраска стен					300 000,00
	Подготовка и окраска стен	200	м ²	1 500,00	300 000,00	
Сумма отчётов						300 000,00
Итого						300 000,00