

Детализация баланса за период

с 01.07.26 по 31.07.26 включительно
от 30.10.26



Проект
56 | ЖК Северный парк
Адрес

Демонстрационный проект. Реквизиты сторон скрыты.

Статья расходов	Сумма за период
Работы	760 000,00
Материалы	580 000,00
Комплектация	0,00
Логистика	0,00
Подрядчики	0,00
Накладные	0,00
Отделочные работы	0,00
Демо для статьи: Скидка и наценка — компьютер	0,00
Сумма расходов за период	1 340 000,00
Сумма поступлений за период	1 600 000,00
Баланс проекта за период	260 000,00
Баланс проекта на 01.07.26	2 600 000,00
Итого баланс проекта на 31.07.26	2 860 000,00

Ведомость полученных средств за период

с 01.07.26 по 31.07.26 включительно

Дата	Наименование поступления	Сумма
24.07.26	Этапная оплата клиента после завершения инженерных работ	1 600 000,00
Итого за период		1 600 000,00

Ведомость расходов по статье: Работы

за период

с 01.07.26 по 31.07.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
17.07.26	Монтаж электрики, водоснабжения и вентиляционных трасс на этапе черновых работ					760 000,00
	Монтаж электрики, водоснабжения и вентиляционных трасс на этапе черновых работ	1	комплект	760 000,00	760 000,00	
Сумма отчётов						760 000,00
Итого за период						760 000,00

Ведомость расходов по статье: Материалы

за период

с 01.07.26 по 31.07.26 включительно

Дата	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена за ед.	Сумма позиции	Сумма отчёта
03.07.26	Поставка черновых материалов для перегородок, стяжки и инженерных трасс					580 000,00
	Поставка черновых материалов для перегородок, стяжки и инженерных трасс	1	комплект	580 000,00	580 000,00	
Сумма отчётов						580 000,00
Итого за период						580 000,00